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PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN LAS CUENCAS 

TRIBUTARIAS DE LAS BAHÍAS DE LA HABANA Y DE SANTIAGO DE CUBA 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es contribuir a la consolidación de los logros de desarrollo en Cuba y específico del 
proyecto, en el marco de los ODM. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo específico es mejorar la gestión integral del agua en la Cuenca Tributaria de la Bahía de La 
Habana. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010   

Fecha de firma del convenio: 21 de diciembre de 2010   

Fecha de inicio de ejecución: 29 de mayo de 2012  

Plazo de ejecución1: 115 meses (inicialmente 48 meses) 

Fecha de finalización de ejecución:                                   31 de diciembre 2021 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: 

Grupo de Trabajo Estatal para la gestión ambiental integrada y el 

desarrollo sostenible de la bahía de La Habana, su cuenca tributaria y la 
zona costera contigua de interacción (GTE-Bahía Habana) 

Entidad ejecutora: GTE-Bahía Habana 

   

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 2.770.833,33 €   20% 

Aportación local 11.102.656,08 €   80% 

TOTAL 13.873.489,41 €    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG) y el Plan Operativo Anual 

(POA). 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación:  

 

Tipo de intervención: 
Infraestructura de saneamiento  
Eficiencia y gestión operativa 
Fortalecimiento y modernización institucional 

 
Zona de ejecución: 
 

 
Urbano y periurbano 
 

No. Beneficiarios: 
 

35.723 habitantes (1.500.000 habitantes de forma indirecta) 
 

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Realización de dos talleres internacionales para la evaluación y aplicación de tecnologías 
apropiadas.  

Componente II: Actividades vinculadas con la mejora de la gestión de la información ambiental en la 
Cuenca de la Bahía de La Habana.  

Componente III: Ejecución de obras sanitarias periurbanas vinculadas con Proyectos Pilotos dirigidas a la 
mejora de la calidad ambiental de la Cuenca Tributaria de la Bahía de La Habana.  

Componente IV: Fortalecimiento Institucional. Apoyo a la constitución del Grupo de Trabajo Estatal de la 
Bahía de Santiago de Cuba y contribuir al desarrollo del Parque Temático-Ambiental de “Río Hondo” y el 
Área Protegida del “Ingenito”. 
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2.2. AVANCES EN HITOS 

 El 29 de marzo de 2016 se aprueba una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 

 El POA2018 se aprobó el 17 de mayo de 2018, presentado inicialmente el 4 de enero de 2018, 
aunque el 1 de febrero ya se habían prorrogado gastos previstos en el POA2017 y autorizado los 
gastos de administración previstos en 2018. 

 En junio y en noviembre de 2018 se producen visitas del CEDEX y de TRAGSATEC que junto con el 
proyectista de Monterrey consiguen cerrar las bases de cálculo y de diseño de la PTAR Monterrey, 
camino crítico del programa. 

 Marzo 2018 visita responsable FCAS a las obras del programa. 

 Mayo 2018 Visita del Secretario de Estado de Cooperación a la PTAR Mantilla. 
 El 19 de diciembre de 2019 2016 se aprueba una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN  

Componente I: Realización de dos talleres internacionales para la evaluación y aplicación de 
tecnologías apropiadas.  

 100% ejecutado. 
 En 2011, los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre se realizó el primer “Taller 

internacional sobre el tratamiento de aguas residuales en zona periurbanas”.  

 En 2015 Del 15 al 19 de junio se realiza el “Taller de formación e intercambio sobre el 
tratamiento de aguas residuales”.  

 En 2018 los días 13 y 14 de junio: “Taller técnico sobre diseño de PTAR”. 
 Esta componente ya ha sido completada. 

Componente II: Actividades vinculadas con la mejora de la gestión de la información 
ambiental en la Cuenca de la Bahía de La Habana.  

 100% ejecutado. 

 La componente de formación en S.I.G ya ha sido completada y se sigue desarrollando las 
acciones de visibilidad y divulgación del programa. 

Componente III: Ejecución de obras sanitarias periurbanas vinculadas con Proyectos Pilotos 
dirigidas a la mejora de la calidad ambiental de la Cuenca Tributaria de la Bahía de La Habana.  

 50% ejecutado. 
 Cámara de rejas en el Muelle de Caballerías: La instalación de la compuerta ha sido 

completada y pendiente de una válvula de corte para estar terminada la actuación en este punto. 

 Depuradora de Mantilla: Instalación en servicio, inaugurada el 15 de abril 2016. Solo quedan 
pendientes de finalizar dos actuaciones: instalación de deflectores en el Imhoff y la conexión de 
98 casas no conectadas a la depuradora. Ya se ha entregado a la Empresa de Proyectos de La 
Habana la tarea técnica para evaluar la solución que se les debe dar para lograr su inclusión en el 
plan de la economía nacional  y la ejecución antes de la finalización del plazo del programa. 

 Depuradora de San Matías: Ya se dispone de los equipos y se ha asignado a un constructor  

del MICONS. Se ha realizado el movimiento de tierra y el drenaje de la plataforma. La obra ha 
avanzado con fuerza este año, teniendo terminada la obra civil del pretratamiento, la estación de 
bombeo, el edificio de operación y los lechos de secado, tenemos al  50% el tratamiento primario 
(Imhoff) y el secundario (Biodiscos y acceso de los decantadores lamelares) Ya se ha ejecutado el 
80% del alcantarillado de Maria Luisa y Veracruz, los dos barrios de cuenca alta de esta 
depuradora. Se terminará en 2020. 

 Depuradora de Prosperidad: Plataformas y los humedales están terminados. El bloque 

principal de tratamiento hormigonado en su perímetro y ya se puede empezar a trabajar con los 
filtros percoladores, los lechos de secado y el edificio de control, obras pendientes de iniciar. El 
saneamiento se ha iniciado. Se espera terminar las obras en 2020. 

 Depuradora de Monterrey: Proyecto de ingeniería básica definido. Se está trabajando en el 
proyecto del alcantarillado. Pero estas obras no se ejecutarán con el programa por las dificultades 
generadas por la falta de recursos constructivos del país, agravada por la crisis económica y 
recrudecimiento del bloqueo norteamericano.  Se plantea un cambio de cartera del proyecto de 

Monterrey por una actuación integral para rehabilitar el corazón del sistema de saneamiento de 
Centro Habana (850.000habitantes), la estación de bombeo de Casablanca (del Sifón de la Bahía 
obra de 1915 que asegura el saneamiento de la habana y que se encuentra en situación precaria 
por deterioro de las bombas) y actuaciones sobre la red de saneamiento con sustitución de 
bombas y compuertas que permitan una operación correcta del sistema.  
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Componente IV: Fortalecimiento Institucional. Apoyo a la constitución del Grupo de Trabajo 

Estatal de la Bahía de Santiago de Cuba y contribuir al desarrollo del Parque Temático-
Ambiental de “Río Hondo” y el Área Protegida del “Ingenito”. 

 Los días 21,22 y 23 de noviembre de 2018 se organiza un taller de “Tratamiento de aguas 
residuales urbanas” en Santiago de Cuba. 

 89% ejecutado. 
 Lo pendiente son los gastos de administración y de gestión de los programas en su mayor parte. 

 

2.4.AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 

 Fondos comprometidos y pagados del FCAS: 1.614.704€ que es un 58% del total previsto. 

 Fondos pagados de la contraparte: 9.906.868€ que es un 89% del total previsto. 

 

 

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS  

 Para el primer semestre de 2020 está previsto continuar la obra civil de San Matías y su 
alcantarillado asociado, así como la obra civil de Prosperidad. Se continuará con el alcantarillado de 
Prosperidad.  

 Se concretará el cambio de cartera del proyecto de Monterrey por la rehabilitación del sistema 
central de saneamiento de La Habana, con actuaciones en varias estaciones de bombeo, compuertas 

que comunican alcantarillado con drenaje, obras auxiliares en la cámara de rejas del Muelle de 
Caballerías y rehabilitación de la estación de bombeo de Casablanca, que asegura el funcionamiento 
del sifón de la Bahía de La Habana, obra de 1915 para 4,5 m3/s de residuales urbanos. 

 Terminar con la instalación de la válvula de  cámara de rejas del Muelle de Caballerías. 
 Para el segundo semestre de 2020: terminar las obras de San Matías y Prosperidad, así como sus 

alcantarillados asociados. Aprobar el cambio de cartera de Monterrey y comenzar el proceso de 

licitación de los equipos. Terminar los proyectos de la PTAR de Monterrey y del alcantarillado 

asociado.  
 Solicitar una tercera prórroga del programa para compensar la afección del COVID-19. 

 
 

 Actualizar los documentos operativos: Convenio de Financiación, Reglamento Operativo, POG al 
nuevo plazo y al cambio de cartera. 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 

 

 

 

 

Fotografía 1: Planta de Mantilla Fotografía 2: Visita de SECIPI y Embajador 
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Fotografía 3: Embajador y Coordinador OTC 
Fotografía 4: PTAR  Mantilla Biodisco y digestor 

San Matías 

  

Fotografía 5: Taller en Santiago de Cuba Fotografía 6: Taller en Santiago de Cuba 

  
 

Fotografía 7: San Matías Plataforma 

 

Fotografía 8: San Matías Pretratamiento 

  

Fotografía 9: Excavación foso bloque de tratamiento 

de Prosperidad 

Fotografía 10: Excavación foso bloque de 

tratamiento de Prosperidad 
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Fotografía 11: Excavación humedales Prosperidad 

 

Fotografía 12: Visita FCAS Cuba 

 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 OTC Cuba: http://www.aecid.co.cu 

 GTE-BH: http://www.bahiahabana.gte-bh.cu 

  

http://www.aecid.co.cu/
http://www.bahiahabana.gte-bh.cu/

