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CÓDIGO: GTM-001-M 
(BID Préstamo: 2242/BL-GU y 

BID Donación: GRT/WS-11905-GU) 
GUATEMALA 

 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, 

FASE I 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas 
rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva 
la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de 

los sistemas a mediano y largo plazo. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos específicos son:  

 El desarrollo de un plan de consolidación y fortalecimiento institucional de las funciones de rectoría, 
planificación, regulación y prestación de los servicios. 

 El desarrollo de un subprograma de inversiones en sistemas de agua potable y saneamiento en 

comunidades rurales que incluye acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal. 
 El desarrollo de un subprograma de expansión y mejoramiento de sistemas urbanos de agua potable 

y saneamiento en áreas urbanas y periurbanas, complementado con acciones de fortalecimiento 
institucional de los municipios beneficiados. 

    

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación del Directorio: 23 de noviembre de 2009 

Fecha de firma del Convenio: 29 de enero de 2010 

Fecha de inicio de ejecución: 8 de noviembre de 2012 

Plazo actual estimado de ejecución: 95,8 meses 

Fecha estimada de fin de ejecución: 31 de octubre de 2020 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidades ejecutoras: Instituto de Fomento Municipal INFOM-UNEPAR 

  

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (USD) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 50.000.000 50% 

Préstamo BID 50.000.000 50% 

TOTAL 100.000.000 100% 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



Programa GTM-001-M 31 de diciembre de 2019 

GTM-001-M: Programa de Agua Potable y Saneamiento para el desarrollo humano. Fase I                                        2 

DESEMBOLSOS USD 

31 de Diciembre de 2019 31 de Octubre de 2020 

Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 

27.000.000 39.650.540 66.650.540 32.200.000 39.600.000 71.800.000 

 

COMPROMISOS USD 

31 de Diciembre de 2019 31 de Octubre de 2020 

Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 

43.399.560 48.425.860 91.825.420 50.000.000 50.000.000 100.000.000 

 

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 
Zonas Rurales, Urbanas y Periurbanas, conforme a mapa de pobreza 
establecido por SEGEPLAN. 

 

Tipo de 
intervención: 

Infraestructura de agua y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitarios. 

Zona de ejecución: 
Zonas Rurales, con forme a mapa de pobreza establecido por SEGEPLAN, zona 
Urbana de San Marcos e intervenciones en el lago Atitlán. 

No. Beneficiarios1: 

Se suministrarán servicios de agua potable y saneamiento a aproximadamente a 
81 comunidades rurales y 9 zonas urbanas y periurbanas del país. En el área rural: 
56 mil con la construcción de sistemas de agua potable y 62 mil con sistemas de 

saneamiento. En el área urbana: 91 mil con la construcción o rehabilitación de 
sistemas de agua potable y 83 mil con sistemas de saneamiento. 

 
 

 

 

                                                           
1 Este valor se corresponde con la última información disponible. 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 

   

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Desarrollo institucional del sector. Tiene por objeto: i) estructurar y poner en marcha el 
ente rector de agua potable y saneamiento dentro del MSPAS; ii) fortalecer las capacidades del MSPAS 
para monitorear la calidad del agua; y iii) fortalecer las capacidades del INFOM-UNEPAR como unidad 
ejecutora especializada en agua potable y saneamiento a fin de contribuir a la institucionalidad del sector, 
la expansión de los servicios y la sostenibilidad de las inversiones. 

Componente II: Inversiones en infraestructura. El objeto de este componente es incrementar la 

cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, urbanas y periurbanas, 
focalizándose en las comunidades más vulnerables conforme el mapa de pobreza establecido por la 
SEGEPLAN. El componente está constituido por: i) construcción y ampliación de sistemas de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en comunidades rurales; y ii) expansión de redes de agua 

y alcantarillado y otras obras de infraestructura, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales 
en zonas urbanas y periurbanas. 

Componente III: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal. Este componente tiene por objeto 

apoyar y fortalecer las capacidades de las municipalidades y de las comunidades rurales para la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de manera 
sostenible. Se promoverá la participación activa de las comunidades rurales y municipalidades durante 
todo el ciclo del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión), contribuyendo de esta manera a la 
sostenibilidad de los sistemas construidos. Como parte del componente se incluirán también 
capacitaciones en materia sanitaria y ambiental. 

 

2.2. AVANCES EN HITOS 

El programa obtuvo en 2018 una extensión para la donación y el préstamo, estableciendo para ambas 
operaciones, el 31 de octubre de 2020, como fecha de último desembolso. 

Aunque los contratos de obras urbanas han iniciado y se han realizado esfuerzos por acelerar su 

ejecución, dos de ellos tienen retrasos y es posible que se requiera algún mes adicional (Lote 1 San 
Marcos, financiado con el préstamo y San Pedro Sacatepéquez, financiado con la donación).. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN  

Durante 2019, el Programa logró finalizar casi en su totalidad, los contratos de obras rurales e iniciar la 

ejecución de 3 de 4 contratos de obras urbanas en cabeceras municipales de San Marcos.  A la fecha, se 
ha desembolsado el 79.2% de los recursos del préstamo y el 54% de los recursos de la donación. Los 
desafíos principales se encuentran en superar cuellos de botella para agilizar la ejecución de contratos de 
obras en San Marcos (resolver cesiones de derechos de paso y trámite de variaciones), y acelerar el 
ritmo de ejecución.  De manera particular, es preciso resaltar: 

 

Componente I: Desarrollo Institucional del Sector 

 Se estableció una estrategia de intervención y plan de adquisiciones para el fortalecimiento del 
Control de la Calidad del Agua, con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  para activar 
la porción del préstamo orientado al fortalecimiento sectorial. 

 Componente II: Costos Directos 

 Se realizaron acciones para el cierre de cuatro contratos de 38 obras rurales que se encontraban 
en ejecución. Tres de los contratos fueron cerrados y para el cuarto, se acordó con el contratista 

la realización de obras complementarias menores para mejorar la operatividad los servicios, por 
un plazo de 5 meses. 

 Se concluyó la totalidad de los 9 contratos suscritos en 2017 para la dotación de aljibes y letrinas 
(43 proyectos rurales) en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Chiquimula. 

 Se concluyeron 4 de 5 contratos para la implementación de proyectos de agua potable, drenajes 
y saneamiento básico para 8 comunidades rurales y periurbanas en el área de Chixoy. Durante el 

primer semestre de 2020, se espera que se concluya el quinto contrato, que incluye 2 

comunidades adicionales. 

 De los 4 contratos para la implementación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de seis cabeceras municipales en el Departamento de San Marcos, 3 se encuentran 
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en ejecución, el cuarto (San Pedro Sacatepéquez) se encuentra en proceso de cesión del contrato 

a un nuevo APCA, se espera que la ejecución inicie en el primer trimestre de 2020. 

 En el caso de dos de los contratos de obras urbanas en San Marcos: San Cristóbal Cucho y San 
Pedro Sacatepéquez (financiamiento Donación), las empresas líderes de los consorcios decidieron 

ceder los dos contratos, lo que ha ocasionado retrasos en el inicio de las obras. La cesión del 
contrato de San Cristóbal Cucho fue revisada y se encuentra en ejecución, mientras que el de 
San Pedro Sacatepéquez, se encuentra en proceso de completar el trámite de cesión por parte de 
las nuevas autoridades del INFOM con el nuevo contratista. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS  

 

Avances de resultados. 

 
Indicador 1 

Previsto a 

Diciembre 2019 

Logrado a 

Diciembre de 2019 
Previsto a 

noviembre 2020 
Previsto al final del 

proyecto 

Número de personas con acceso a 
agua potable. 

 

83,695 
 

53,513 
 

107,140 
 

147,179 

Número de personas con acceso a 
saneamiento básico. 

 

62,100 
 

68,133 
 

68,787 
 

62,100 

Número  de  personas  con  aguas 
residuales tratadas. 

25,164  

5,044 
 

57,549 
 

83,739 

Número de personas capacitadas. 72,262 86,616 90,560 72,282 

 

 
 

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

 FCAS 
Comprometido Diciembre 2019 

(USD) 
Desembolsado Diciembre 2019 

(USD) 

OBRAS 35.750.445 21.706.092 

CONSULTORIA 7.649.115 5.293.908 

BIENES Y SERVICIOS 0 0 

  43.399.560 27.000.000 

 
 

 

 
 

 FCAS+BID 
Comprometido Diciembre 2019 

(USD) 

Desembolsado Diciembre 2019 

(USD) 

OBRAS 77.693.889 54.889.376 

CONSULTORIA 14.111.577 11.690.670 

BIENES Y SERVICIOS 19.954 70.494 

  91.825.420 66.650.540 

 

 

 

 

 


