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PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones de vida de la población de las comunidades del Noroeste del Valle de Comayagua, 
a través de la ejecución de un programa integral que garantice el acceso al servicios de agua y 
saneamiento, la protección ambiental y la creación y/o fortalecimiento de las instituciones de los 
gobiernos locales y organizaciones comunitarias. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aunque inicialmente no se establecieron en el Convenio, en el POG se recogen los siguientes objetivos 

específicos:  

 OE1: Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable en el Nordeste del valle de 
Comayagua en 21 comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique, Lejamaní, y mejora 
del servicio a comunidades de la Paz. 

 OE2: Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en el noreste del 

valle de Comayagua en 21 comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní. 
 OE3: Se han fortalecido, de manera incluyente y participativa las capacidades de los gobiernos 

locales en la gestión descentralizada de los sistemas de agua y saneamiento, así como a los 
beneficiarios a través de las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la gestión local 
de agua y saneamiento, organización, transparencia y rendición de cuentas, medio ambiente, 
inclusión étnica y de género y hábitos en salud e higiene. 

 OE4: Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la microcuenca Cabeza de Danto para 
garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación Consejo de Ministros: 15 de Octubre de 2010 

Fecha de firma del Convenio: 17 de Diciembre de 2010 

Fecha de inicio de ejecución: 7 de mayo de 2014 (Aprobación POG) 

Plazo de ejecución: 57 meses (inicialmente 24 meses)  

Fecha de fin de ejecución: 7 de febrero de 2019 

Fecha cierre de programa: 20 de junio de 2019 

 
1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: Municipalidad de Comayagua 

Entidad ejecutora: Municipalidad de Comayagua 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 7.490.148,78 € 91,58 % 

Aportación local 688,454.52 €1 8,42 % 

TOTAL 8.178.603,30 € 100% 

                                                           
1 Según modificación de POG aprobada el 30 de mayo de 2018. 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación:  

 

Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, 
Fortalecimiento institucional 
Gestión Integral del Recurso Hídrico 

Zona de ejecución: Urbano, Periurbano y Rural 

No. Beneficiarios: 37.050 habitantes  

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

COMPONENTE I - Infraestructura de agua y saneamiento:  

Realización de los trabajos físicos para lograr el aumento de cobertura en agua y saneamiento y la 

utilización de manera eficiente de la fuente de agua superficial disponible. Se ha dispuesto la construcción 

de un sistema múltiple de agua potable que surte a 21 comunidades de Comayagua, Ajuterique y 

Lejamaní, letrinización en comunidades rurales y la construcción de 1 planta de tratamiento de aguas 

residuales para el casco urbano de Lejamaní. 

COMPONENTE II.- Fortalecimiento Institucional:  

Se ha fortalecido y apoyado la coordinación a nivel municipal entre Asociaciones de Juntas de Agua 

Municipales (AJAMs), Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS), Unidades Municipales 

del Ambiente (UMAs) y Unidades de Control y Supervisión Local (USCLs), mediante las cuales se han 

desarrollado los planes de inversión municipales en agua y saneamiento. A nivel comunitario se ha 

fortalecido las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento en temas de su competencia y a las 

familias beneficiarias a través de la Capacitación en Organización Comunitaria, Auto Construcción, 

Principios Básicos de Administración, Contraloría social, Salud e Higiene, Educación Sanitaria y Ambiental, 

Operación y Mantenimiento, Equidad de Género y Gestión Ambiental. Se ha conformado un prestador 

mancomunado de servicios que será responsable de la gestión de los sistemas y de los servicios. 
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COMPONENTE III.- Fortalecimiento de la gestión local de cuencas:  

En las zonas con fuentes de agua se han promovido y apoyado las organizaciones comunitarias y los 

gobiernos locales para elaborar los planes de manejo y protección de las cuencas, a manera de asegurar 

el involucramiento de la población beneficiaria en la evaluación de las condiciones actuales, definir las 

acciones necesarias requeridas para mejorar, proteger y/o conservar el estado de las micro cuencas. 

 

2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO 

 El ejecutor principal presentó el informe final en fecha del 20 de junio de 2019, fecha establecida a 
partir de una prórroga de 45 días del plazo de justificación. 

 El Programa alcanzó un avance presupuestario del 100% con fondos FCAS y de un 96,2% de los 
intereses generados. El remanente del programa ha sido traspasado al programa HND-018-B, por 

un monto de 53.205,34€. 

 Desde la OTC, se envió el expediente de justificación del programa al DFCAS, el 27 de agosto de 
2019. 

 

 

2.3. RESULTADOS 

COMPONENTE I - Infraestructura de agua y saneamiento  

Con este componente se ha beneficiado a 6.175 familias, que significan un total de 37.050 personas de 

los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní. 

Respecto a los servicios de agua, se ha construido una planta potabilizadora, redes de distribución de 

agua y líneas de conducción, 3.321 viviendas con nuevas tomas domiciliarias y micromedidores, y 3.069 

viviendas con acceso mejorado en Ajuterique y Lejamaní. Esto ha proporcionado un aumento de cobertura 

y mejora en la calidad y cantidad de agua para la población beneficiaria. 

Respecto a los servicios de saneamiento, se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), una red nueva de alcantarillado en el municipio de Lejamaní y dos colectores, 1.583 viviendas 

con nuevas conexiones intradomiciliares a la red de alcantarillado. También se han construido 658 letrinas 

domiciliares de cierre hidráulico, y módulos sanitarios en tres centros escolares.  

Para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento se 

han elaborado manuales de operación y mantenimiento, y se han llevado a cabo capacitaciones en temas 

de administración, gestión y operación de los mismos, así como capacitaciones sobre el adecuado 

mantenimiento de las letrinas a las familias dotadas con este tipo de sistema. También se han realizado 

monitoreo de aforos y calidad del agua de la microcuenca Cabeza de Danto, y monitoreo de los efluentes 

de la PTAR construida. 

Se han realizado talleres sobre higiene en los que han participado 2.200 personas, y se han realizado 

acciones intensivas en escuelas dirigidas a mejorar las condiciones de higiene básicas, vinculado a la 

construcción de los módulos sanitarios.  

COMPONENTE II.- Fortalecimiento Institucional 

El principal resultado de este componente ha sido la conformación del prestador de servicios 

mancomunado, Aguas de la Sierra de Montecillo, que es pionero en el país por la unión de tres 

municipalidades para la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Esto ha conllevado también la 

elaboración de manuales y estatutos, conformación de la Junta Directiva, y contratación del personal del 

prestador. El sistema se conforma por 23 Juntas de Agua (2 de ellas representan a los cascos urbanos de 

Ajuterique y Lejamaní), que a su vez se agrupan en una Junta Central que los representa, más las 3 

Municipalidades.  

 

Durante el proceso llevado a cabo para la conformación del prestador mancomunado,  

- se han organizado y fortalecido las 23 juntas de agua, conformadas con un 44% de mujeres,  

- se han creado Comités de Saneamiento Básico,  

- se han realizado capacitaciones de gestión municipal del recurso hídrico,  
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- y se han fortalecido las instituciones gubernamentales municipales de las COMAS (Comisiones 

Municipales de Agua y Saneamiento), las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local) y las 

UMA (Unidades Municipales de Ambiente). 

 

COMPONENTE III.- Fortalecimiento de la gestión local de cuencas 

 

En este componente se desarrolló al inicio un diagnóstico socioeconómico y biofísico de la cuenca, así 

como su valoración económica, y posteriormente se ha elaborado el Plan de Ordenamiento y Manejo 

Integrado de la Cuenca Cabeza de Danto.  También se elaboró la declaratoria de la microcuenca, aunque 

ha quedado en fase de tramitación al cierre del programa.  

 

También se han impulsado diversas actividades de protección de los recursos de la cuenca: construcción 

de 747 ecofogones para reducción de la tala, establecimiento 12 de viveros escolares y comunitarios, 

procesos de restauración con plantaciones forestales en zonas ribereñas y en zonas degradadas para el 

mantenimiento del régimen hídrico, desarrollo de parcelas piloto agroforestales y huertos familiares, y 

desarrollo de campañas educativas sobre el manejo de fincas, en las que han participado 5.735 personas. 

  

 

2.4. LECCIONES APRENDIDAS 

Se tienen las siguientes lecciones aprendidas en el marco del programa: 

 El fortalecimiento y consolidación del operador de servicios es un resultado fundamental al final de los 
programas, por lo que se debe realizar los esfuerzos necesarios para empoderarlo en sus funciones, 

darle legitimidad y que pueda generar los recursos operativos (administrativos, económicos, técnicos) 
requeridos para asegurar una adecuada prestación de los servicios. Es necesario contar con un 
prestador del servicio fuerte, consolidado y económicamente sostenible. 

 Garantizar la cantidad y la frecuencia de agua prometida se debe apuntalar durante todo el ciclo del 
proyecto, ayudando a la corrección de debilidades técnicas de los diseños y de la construcción de la 
infraestructura. 

 La mejora en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento no mejora necesariamente por 

si solo la salud de la población beneficiaria, debe ir acompañado de sensibilización y capacitación, 
mejora de la conectividad, sistema de micro medición y pago de tarifas, entre otras cuestiones. 

 Las Juntas de agua son el principal capital social del Programa y son el mecanismo que permite 
asegurar la sostenibilidad del Programa. 

 Es importante asegurar recursos para los procesos de protección de las cuencas hidrográficas del 
territorio de acción. El desarrollo de diversas actividades humanas bajo un modelo de manejo del 

recurso y su aplicación, debe incluirse dentro de los resultados y con presupuesto asociado. 

 Conseguir una declaratoria como zona productora de agua para toda la microcuenca, desarrollo de 
acciones que tengan en cuenta las consecuencias del cambio climático y que permitan reducir la 
vulnerabilidad de estos sistemas, asegurará la sostenibilidad de la inversión.  

 La concienciación de la población receptora de estos sistemas en cuanto a la operación y 
mantenimiento de los mismos y la protección de las fuentes de agua, permitirá mantener las buenas 
prácticas y la mitigación de impactos negativos sobre la cuenca y la infraestructura construida.  

 Generar conocimiento y formación/sensibilización permanente es otro de los elementos que tienen un 
alto impacto en la conducta y actitud de los beneficiarios hacia el uso racional del agua, pago de tarifas 
y conciencia hacia el manejo racional del recurso natural. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 

  

Fotografía 1: Vista de los floculadores de la Planta 

Potabilizadora ETAP Cabeza de Danto (2018). 

Fotografía 2: Vista del Sr. Fernando García Casas, 

Secretario de Estado de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica y el Caribe, a la Planta de 

Aguas Residuales Conjunta de los Cascos Urbanos 

de Ajuterique y Lejamaní (2018). 

  

Fotografía 3: Imagen aérea de la PTAR de 

Ajuterique y Lejamaní, y de fondo las lagunas 

(2018). 

Fotografía 4: Reuniones para la conformación de 

la Unidad de Gestión de Servicios del macro 

sistema (2017). 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 AECID: http://www.aecid.hn 

 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 

 

http://www.aecid.hn/

