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INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA 

DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO GOASCORÁN 

   
1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL1 

Mejorar las condiciones de la vida de los habitantes de la cuenca del río Goascorán, a través del 
incremento de la cobertura de agua y saneamiento, con criterios de sostenibilidad y bajo enfoque de la 
gestión integral del recurso hídrico, así como del fortalecimiento de las instituciones locales y 
regionales.  

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS2 

 Contribuir con el incremento de la cobertura sostenible de agua potable en 8 municipios de la cuenca 
del Río Goascorán. 

 Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios básicos de saneamiento en 7 municipios de 
la cuenca del río Goascorán. 

 Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca del río Goascorán para 
una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa 

del recurso.  
 Contribuir a la gestión del recurso hídrico de la cuenca del río Goascorán para garantizar la 

sostenibilidad de los recursos naturales.  

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 

Fecha de firma del convenio: 13 de diciembre de 2010 

Fecha de inicio de ejecución: 12 de septiembre 2013 (Aprobación POG) 

Plazo de ejecución: 79 meses (inicialmente 48 meses) 

Fecha de finalización de ejecución: 12 de abril 2020 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: 
Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz 
(MAMSURPAZ) y Mancomunidad de Municipios Fronterizos (MAFRON) 

Entidad ejecutora: 
Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la PAZ, 
MAMSURPAZ 

   
1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 4.503.468,31 €  93,08 % 

Aportación local3 334.722,85 € 3 6,92 % 

TOTAL 4.838.191,16 €  100% 

                                                           
1,2 

Según
 
Modificación de Resolución de concesión del 14 de diciembre de 2018, que actualiza los objetivos del 

Programa.  
 
3
 Según modificación de POG aprobada el 23 de julio de 2018. 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: 

 

Tipo de Actuación: 
Infraestructura de Agua y Saneamiento, Fortalecimiento Institucional, 
Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Zona de ejecución: Urbano y Rural 

Beneficiarios: 33.214 

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Infraestructura de agua y saneamiento 

Mejorar el acceso sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento de la población de la cuenca 
del río Goascorán, a través de la dotación de las infraestructuras de agua potable y saneamiento que 
cumplen con los criterios de calidad, cantidad y sostenibilidad adecuados. 
 
Componente II: Fortalecimiento de la gestión integrada de la cuenca media y baja del Río Goascorán 
Contribuir a la conservación de la cuenca alta y media del río Goascorán, a través de la reforestación de 

las microcuencas contribuyentes y el desarrollo de una estrategia de educación ambiental. 

Componente III: Fortalecimiento municipal y comunitario 
Contribuir a la promoción de la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones locales y de 
la sociedad civil en la prestación sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y la gestión 
integral del recurso hídrico, así como a la implementación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento. 
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2.2. AVANCES EN HITOS 

 Con fecha 13 de diciembre de 2010 se firmó el Convenio de Financiamiento entre la Mancomunidad 

Mamsurpaz y el ICO. 

 El 4 de noviembre de 2011 se aprobó el Reglamento Operativo del programa y el 12 de septiembre 

de 2013 el Plan Operativo General del programa.  

 En 2017 se amplía del plazo de ejecución por 31 meses, llevando a la fecha de finalización del 

programa el 12 de abril de 2020. 

 En 2018 se reformula el Plan Operativo General del programa con motivo de la necesidad de 

actualización a nivel técnico y presupuestario de las obras de algunas comunidades. En octubre de 

2019 esta actualización sufre una redistribución presupuestaria (nomenclatura y matrices 

económicas) para adecuarse al POA2019, que fue aprobado de forma definitiva en junio de 2019. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN 

Componente Infraestructura: 

 Finalizada la obra del sistema de agua del Mineral, Lauterique. 

 Finalizadas las letrinas del municipio de Guajiquiro. 

 Finalizada la obra del alcantarillado sanitario de San Antonio del Norte. 

 Finalizada la obra del alcantarillado sanitario de San Juan.  

 Finalizadas Obras de Complementarias Planta de Tratamiento San Juan, La Paz. 

 Finalizadas las letrinas de los Municipios de Langue y San Francisco de Coray, pertenecientes a la 
mancomunidad Mafron.  

 Finalizadas las Obras del Alcantarillado Sanitario de Guajiquiro (red) y del Sistema de Agua Potable 
de Mercedes de Oriente. 

 Finalizadas las Obras de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las 

comunidades del Calichal, Montecrudo y Las Anonas, Aguanqueterique, La Paz. 

 Finalizadas las obras de Mejoras del Sistema de Agua Potable del Chagüitón, varias comunidades de 
los municipios de San Antonio del Norte y San Juan. 

 Finalizadas I etapa de las obras de Mejoras al Sistema de Agua del Casco Urbano de Alianza, Valle. 

 En desarrollo las obras de “Alcantarillado Sanitario de Lauterique”. 

 En desarrollo las obras de “Construcción del sistema de Agua Potable de Aguanqueterique Centro”.  

 En desarrollo las obras de “Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades de 
Caridad y La Cañada”. 

 En desarrollo la II etapa de las obras de letrinas en los municipios de San Francisco de Coray y 
Langue. 

 En desarrollo la III etapa de las obras de letrinas en los municipios de San Francisco de Coray y 

Langue. 

 En desarrollo la I etapa de las obras de letrinas en el municipio de Aramecina, Valle. 

 En desarrollo la II etapa de las obras de letrinas en el municipio de Aramecina, Valle. 

 En desarrollo las obras “Construcción del Tanque Elevado del Aceituno, municipio de Alianza, Valle”. 

 En desarrollo las obras “Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad del Níspero, 
municipio de San Juan”. 

 En desarrollo las obras “Construcción de Tanques de Distribución de las comunidades de San Juan”. 

 En desarrollo la II etapa de las obras “Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano de Guajiquiro, Departamento de Valle. 

 En desarrollo las obras Complementarias del Sistema de Agua Potable para las comunidades de 
Casco Urbano de Mercedes de Oriente, Las Lomas, El Sitio, Guacamayas/Ceniceras”. 

 Licitadas II etapa de compras de suministros para la mejora del sistema de agua potable de Alianza, 
Valle. 

 Finalizadas las consultorías del diseño de las obras del programa.  

Componente de Fortalecimiento: 

 Reuniones de socialización de los proyectos de obras en ejecución. 

 Desarrollo de actividades varias por parte de la Unidad de Agua mancomunada de Mamsurpaz. 
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 Desarrollo del acuerdo de colaboración con la ONG ASOMAINCUPACO para el desarrollo de varias 

actividades de fortalecimiento a las JJAA del programa. 

 Desarrollo del convenio con el CONASA para la conformación de las COMAs y USCLs de los 
municipios del programa.  

 Intercambio de Experiencias a la Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento (UTMAS), y a la 
UMD Aguas de las Nieves, del Municipio de San Antonio de Cortes, departamento de Cortes. 

Componente de Gestión Integral del Agua: 

 Ejecución de estrategia de educación ambiental, mediante el desarrollo de talleres sobre desechos 
sólidos en varias escuelas. 

 En funcionamiento los viveros de MAMSURPAZ y MAFRON. 

 Gestiones para obtención de declaratorias de zonas de protección de agua. 

 Seguimiento al cumplimiento de medidas de ambientales en obras en ejecución. 

 Contratación de consultoría de planes de manejo de cuencas. 

 

 

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A fecha del 31 de diciembre del 2019 el Programa tiene, con respecto al Plan Operativo Global (POG), los 
avances presupuestarios siguientes: 

 Fondos comprometidos del FCAS: 92,7% 

 Fondos pagados del FCAS: 84,4% 

 

 

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS  

Componente Infraestructura: 

 Se espera la finalización de las obras en ejecución, y se pretende dar un seguimiento post 
construcción para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.  

 Se espera poder contratar las obras de letrinas de Guajiquiro (mejoras) y la construcción del sistema 
de Agua Potable de los llanos, municipio de Langue. 

 Se espera poder suministrar dos lotes adicionales de tuberías para las mejoras al Sistema de Agua 
Potable de Alianza, Departamento de Valle.  

Componente de Fortalecimiento: 

 Culminar el convenio de colaboración la ONG ASOMAINCUPACO, especializada para el desarrollo de 
las capacitaciones a las JJAA, fortalecer a los prestadores de servicio en operación y mantenimiento, 

tarifas y uso de Agua. 
 Culminar el convenio de colaboración con CONASA, lograr fortalecer las COMAs y USCLs recién 

creadas y fortalecimiento de los gobiernos locales. 

Componente GIRH: 

 Fortalecimiento a consejos de microcuencas. 
 Gestiones para declaratoria de zonas productoras de agua. 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
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Fotografía 1: Obras de “Construcción del Sistema 

de Agua de Aguanqueterique Centro” (2019). 

Fotografía 2: Obras “Construcción del 

Alcantarillado y PTAR Casco Urbano 

Lauterique” (2019). 

 

 

Fotografía 3: Fortalecimiento a las comunidades 

en saneamiento en el marco del convenio de 
ASOMAINCUPACO (2019). 

Fotografía 4: Talles de tarifa a los prestadores 

de servicios en el marco del convenio de 

ASOMAICUPACO (2019).  

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 AECID: http://www.aecid.hn 

 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 

 

http://www.aecid.hn/

