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MEJORA AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE II 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad de Santa Rosa de Copán, a través de la 
ejecución de un proyecto que garantice el acceso a un servicio de agua de calidad bajo un enfoque de 
gestión integrada de recurso hídrico. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Incrementar la oferta del sistema de agua potable de Santa Rosa de Copan mediante una mejora en la 
captación de las fuentes de agua con garantía suficiente y con una explotación económicamente viable. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación C.M.: 07 de diciembre de 2015 

Fecha de firma del convenio: 16 de diciembre de 2015 

Fecha de inicio de ejecución: 15 de noviembre de 2018  

Plazo de ejecución: 30 meses (2,5 años) 

Fecha de finalización de ejecución: 14 de mayo de 2021 

   

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: 
Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Empresa 
Municipal de Aguas de Santa Rosa de Copán 

Entidad ejecutora: Municipalidad de Santa Rosa de Copán 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 620.620,94 € 75,9% 

Aportación local 197.434,17 € 24,1% 

TOTAL 818.055,11 € 100% 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: Municipio de Santa Rosa de Copán 

 

Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable 
Fortalecimiento institucional 

Zona de ejecución: Urbano y Periurbano 

No. Beneficiarios: 35.240 habitantes 

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

   

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I- Infraestructura de agua potable para la mejora de la captación de las fuentes de agua del 

sistema actual de Santa Rosa de Copán. 

Componente II- Mejora de la gobernanza del agua en Santa Rosa de Copán. 

Componente III- Gestión integral del recurso hídrico, con intervenciones de protección ambiental en la 
microcuenca. 
 

 

2.2. AVANCES EN HITOS 

 Con fecha 16 de diciembre de 2015 se firmó el Convenio de Financiamiento entre la Municipalidad 
y el ICO. 

 El Reglamento operativo del Programa ROP y el Plan Operativo General POG se aprobaron en 
2018. Este último documento operativo es el que marca el inicio de la ejecución del programa. 
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2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN  

Previo al inicio de la ejecución del programa, se desarrollaron una serie de actividades orientadas a 
establecer la viabilidad de los resultados y la selección de la alternativa, que fueron las siguientes:  

 Se realizaron dos estudios geofísicos mediante sondeo eléctrico vertical (SEV) para determinar la 

factibilidad de nuevas perforaciones de pozos que podrían abastecer la ciudad. En ambos se ha 

tenido participación del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la 

Municipalidad y expertos españoles en hidrogeología.  

 Se contrató y desarrolló la perforación de dos sondeos en la zona de El Salitrillo, una de las 

marcadas por el informe de los expertos en hidrogeología. Los resultados han arrojado poco 

caudal y por ende esos pozos solo servirían para abastecer de agua aldeas del extrarradio de la 

ciudad. 

 Se realizaron los estudios de alternativas para las obras a financiarse con el programa. 

 Se realizaron levantamientos de topografía y estudios de suelos en la zona de la quebrada La 

Hondura, donde se realizaría la obra de captación de agua del programa. 

 Se realizaron dos campañas de monitoreo de calidad de agua de La Hondura. 

 

Actividades ejecutadas en el programa hasta la fecha:  

Componente I- Infraestructura de agua potable para la mejora de la captación de las fuentes de agua del 

sistema actual de Santa Rosa de Copán. 

 Inicio del proceso de consultoría para el Estudio de alternativas de captación en el Río Higuito y 

Diseño Final de la Alternativa más Viable. 

Componente III- Gestión integral del recurso hídrico, con intervenciones de protección ambiental en la 
microcuenca. 

 Inicio del proceso de Consultoría para elaboración de reglamento de regulación de la extracción 

de agua subterránea. 

 Inicio del proceso de Consultoría para elaboración de programa de uso de agua de lluvia. 

 Desarrollo de una planificación de monitoreo: fechas, puntos, parámetros, recogida de muestras, 

equipamiento necesario, para la ejecución de una campaña de analíticas en la microcuenca La 

Hondura. 

 Realización de campaña analítica para analizar el metal pesado “mercurio” en diferentes puntos 

del sistema de agua potable de SRC. Los resultados concluyeron, la “NO” presencia de mercurio 

en los 6 puntos analizados. 

 

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A fecha del 31 de diciembre del 2019 el programa tiene, en relación al POG, los avances presupuestarios 

siguientes: 

 Fondos comprometidos del FCAS: 5% 

 Fondos pagados FCAS: 1,3% 
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2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS  

 Licitar, adjudicar y contratar los estudios de Diseño Final de las obras de captación de La Hondura y 
el Higuito. 

 Obtener legalidad de los terrenos para iniciar proceso de diseño y construcción de la represa La 
Honduras. 

 Desarrollar campañas de analíticas de la calidad de agua de la Hondura, así como aforos en el punto 

de construcción de la represa.  

 Desarrollar un Informe de análisis e interpretación de resultados de las campañas de monitoreo, y 
propuestas de medidas a tomar en función de los resultados obtenidos. 

 

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 

  

Fotografía 1: Visita a la Fuente La Hondura. Para la 

toma de muestras de agua cruda en el afluente de 
la presa para la campaña de analíticas de metales 
pesados 

Fotografía 2: Visita a la PTAP Dolores, para la toma 

de muestras de agua cruda y potabilizada para la 
medición de metales pesados 

  

Fotografía 3: Recepción y Apertura de Ofertas para 
Proceso de Consultoría HND-017-B/001-2019 

Fotografía 4: Recepción y Apertura de Ofertas para 
Proceso de Consultoría HND-017-B/002-2019 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 Proyecto de Alcantarillado de Santa Rosa de Copán: http://www.alcantarillado-aecidsrc.org/ 

 AECID: http://www.aecid.hn/ 

 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 

 

http://www.alcantarillado-aecidsrc.org/
http://www.alcantarillado-aecidsrc.org/
http://www.aecid.hn/

