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PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA. FASE 

COMPLEMENTARIA. 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones de vida de la población de las comunidades del Noroeste del Valle de Comayagua, 
a través de la ejecución de un proyecto integral que garantice el acceso a servicios de calidad en agua y 
saneamiento, la seguridad jurídica de los sistemas, la protección ambiental; con la participación de todos 

los actores dentro de un enfoque de gestión integrada de recurso hídrico. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable en varias comunidades del Noreste del 
Valle de Comayagua. 

OE2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en varias 
comunidades del Noreste en el valle de Comayagua. 

OE3. Se han fortalecido, de manera incluyente y participativa las capacidades de los gobiernos locales en 

la gestión descentralizada de los sistemas de agua y saneamiento, así como a los beneficiarios a través 
de las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la gestión local de agua y saneamiento, 
organización, transparencia y rendición de cuentas, medio ambiente y de género y hábitos en salud e 
higiene. 

OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico para garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales, a través del fomento de las buenas prácticas en el uso racional del agua, la promoción de la 
cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y el buen manejo de los residuos. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación C.M.: 7 de diciembre de 2018 

Fecha de firma del convenio: 19 de diciembre de 2018 

Fecha de inicio de ejecución: Todavía no se tiene definida (Aprobación POG) 

Plazo de ejecución: 24 meses (2 años) 

Fecha de finalización de ejecución: Todavía no se tiene definida (Aprobación POG) 

 

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: Municipalidad de Comayagua 

Entidad ejecutora: Municipalidad de Comayagua 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 

Aportación FCAS 2.075.705,47 € 99% 

Aportación local       20.000,00 € 1% 

TOTAL 2.095.705,47 € 100% 
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA 

 

Tipo de intervención: 
A) Acceso sostenible al agua potable y saneamiento. 
B) Gobernanza y Derecho Humano al Agua. 
C) Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Zona de ejecución: Rural, Urbano y Periurbano 

No. Beneficiarios: 

Se beneficiará de forma directa un estimado de 17,440 personas con el 
abastecimiento de agua potable, un estimado de 1,100 personas con la mejora 

en el acceso a saneamiento básico en hogares; y un estimado de 1,376 
escolares con la mejora en agua y saneamiento en sus centros escolares. 

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

   

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Infraestructura de agua potable y saneamiento rural para varias comunidades urbanas, 
periurbanas y rurales del Noreste del Valle de Comayagua. 

Componente II: Fortalecimiento institucional y comunitario. 

Componente III: Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
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2.2. AVANCES EN HITOS 

 Con fecha 19 de diciembre de 2018 se firmó el Convenio de Financiamiento entre la Municipalidad 
y el ICO. 

 El 02 de agosto de 2019 se aprobó el Reglamento Operativo del programa. 

 En elaboración el Plan Operativo General (POG) del Programa. 

 

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN  

 Aún no se ha iniciado el plazo de ejecución del programa. Durante el segundo semestre del 2019 

se aprobó el Plan de Trabajo (PdT) y se contrataron al Director y Administrador del Programa.   

 Actividades del Plan de Trabajo realizadas:  

o Elaboración de términos de referencia para Asistencia “Elaboración de Plan de Actividades 

para el fortalecimiento del Prestador de Aguas de Montecillos”. 

o Elaboración de términos de referencia para consultoría “Revisión Hidráulica de los Diseños 

de las Redes de Distribución del Ajuterique y Lejamaní”. 

o Se ha iniciado la elaboración del Plan Operativo General (POG). 

o Se ha iniciado la elaboración de TDRs del proceso de precalificación de empresas 

contratistas para la ejecución de las obras de construcción de sistema de agua potable en 

Ajuterique y Lejamaní así como construcción de letrinas; elaboración TDRs para revisión 

diseños de las redes; TDRs para la contratación de Asistencia Técnica en Operación y 

Mantenimiento del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillos. 

 

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

No se ha iniciado con la ejecución presupuestaria del programa todavía. 

 

 

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS  

- Finalizar la elaboración del Plan Operativo General e iniciar la ejecución del programa. 

- Finalizar proceso de precalificación de empresas, así como iniciar consultoría para la revisión de 

los diseños de las redes de agua potable de Ajuterique y Lejamaní. 

- Contratación de Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento para el Prestador Aguas de la 

Sierra de Montecillos. 

 

 

3. ENLACES DE INTERÉS 

 AECID: http://www.aecid.hn 

 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS 

 

 

http://www.aecid.hn/

