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CÓDIGO: PER-030-B  PERÚ 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO, MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LA 

SUBCUENCA DEL RÍO CHIPILLICO 

   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

   

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Ampliar y mejorar la cobertura y gestión de los servicios del agua potable y saneamiento, manejo de 
residuos sólidos y afianzamiento hídrico que integran la Mancomunidad Municipal en la Sub-cuenca del río 
Chipillico, con el fin de alcanzar las metas del milenio y contar con servicios de buena calidad, eficientes y 
auto-sostenibles en el largo plazo. 

   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE1: Incrementar la población con acceso a mejores servicios de agua y saneamiento básico y 
mejores sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

 OE2: Contribuir a la gobernanza local del sector del agua y saneamiento en la MANCHI, 
implementando un modelo de gestión eficiente en aspectos políticos, sociales, económicos, 

ambientales y administrativos que contribuya con la sostenibilidad social de los sistemas 
incorporando la participación activa de las mujeres en el acceso a la participación y a los órganos de 
poder. 

 OE3: Apoyar en la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos para proteger las 

fuentes de agua que abastecen a las usuarias y usuarios de los sistemas de agua potable y 
saneamiento, en calidad (afianzamiento hídrico) y en calidad (gestión de residuos sólidos) de las 
localidades priorizadas por el Programa. 

 

1.3. PLAZOS 

Fecha de aprobación Consejo de Ministros: 28 de octubre de 2011 

Fecha de firma del Convenio: 11 de febrero de 2013 

Fecha de inicio de ejecución: 15 de mayo de 2015 

Plazo de ejecución: 48 meses 

Fecha de fin de ejecución: 14 de mayo de 2019 

Fecha cierre de programa: 30 de septiembre de 2019 

   

1.4. SOCIOS LOCALES 

Entidad beneficiaria: Mancomunidad Municipal de la subcuenca del río Chipillico (MANCHI) 

Entidad ejecutora: Mancomunidad Municipal de la subcuenca del río Chipillico (MANCHI) 

 

 

 

 

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
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Aportación FCAS 6.601.802,32 €   78,38% 

Aportación local 1.821.290,88 €   21,62% 

TOTAL 8.423.093,20 €  100% 

 

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO 

Zona de actuación: Río Chipilico. Region de Piura 

 

Tipo de intervención: 

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Gestión integral de los recursos hídricos 
Gestión integral de residuos sólidos 
Fortalecimiento institucional y organizacional 

Formación y generación de capacidades 
Género y trabajo social 

Zona de ejecución: Rural 

No. Beneficiarios: 6.606   

 

2. LÍNEAS DE TRABAJO 

   

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Componente I: Sistemas integrales de saneamiento (SIAS). 

Componente II: Gobernabilidad local del agua. 

Componente III: Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y residuos sólidos (RR.SS). 

El enfoque de género se aplicará de manera transversal en todo el programa. 

 

El programa se estructura en los siguientes resultados de desarrollo: 

 Resultado 1: Mujeres, hombres, niñas y niños con acceso a los servicios de agua potable y 
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saneamiento en las localidades priorizadas de la MANCHI (Cobertura). 

 Resultado 2: Los titulares de derecho y de responsabilidades gestionan correctamente los servicios de 
agua y saneamiento. 

 Resultado 3: Garantizada la sostenibilidad económica de los servicios. 

 

 Resultado 4: Mejorada la participación ciudadana y el proceso de rendición de cuentas para la gestión 
de los servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos sin discriminación con igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a nivel local, distrital y de mancomunidad. 

 Resultado 5: Fortalecidas las capacidades de los sujetos de obligaciones para la gestión sostenible de 
los servicios de agua potable, saneamiento, residuos sólidos y afianzamiento hídrico. 

 Resultado 6: Fortalecido el nivel de articulación de las diferentes instituciones para la gestión de los 
servicios de agua, saneamiento, residuos sólidos y afianzamiento hídrico desde un enfoque de 
interculturalidad y género. 

 Resultado 7: Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras y en instancias de 

coordinación. 

 Resultado 8: Mejorada la equidad de género en el uso del tiempo tras la implementación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento. 

 Resultado 9: Mejoradas las prácticas de higiene en mujeres, hombres, niñas y niños. 

 Resultado 10: Protegidas las fuentes de agua que abastecen a las usuarias y usuarios de los sistemas 
de agua potable y saneamiento en cantidad (afianzamiento hídrico) y calidad (gestión de residuos 
sólidos). 

 

 

2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO 

 El ejecutor principal presentó el informe final en fecha del 30 de septiembre de 2019, fecha 
establecida a partir de una prórroga de 45 días del plazo de justificación. 

 Programa alcanzó un avance presupuestario del 28,36% con fondos FCAS y del 13,09 de los fondos 
de la contrapartida. En total se ha ejecutado un 25,06% del presupuesto total del programa. 

 Desde la OTC, se envió el expediente de justificación del programa al DFCAS, el 12 de diciembre de 
2019, aunque está pendiente el reintegro de los Fondos FCAS no invertidos. 

 

2.3. RESULTADOS 

 Se ha alcanzado el 12,5% de la meta de atención a la población prevista con 2 sistemas construidos 
de los 20 previstos. Se ha llegado a un total de 172 viviendas y 6 locales públicos en Las Pircas y a 
67 viviendas y 5 locales públicos en Canales.  

 En términos de población se ha llegado a beneficiar a un total de 826 habitantes (509 en Las Pircas y 

317 en Canales) 

 En total 239 viviendas frente a las 1.453 previstas inicialmente por el Programa, es decir el 16,4%. 

 En el caso de las instituciones públicas se ha dotado con servicio a 11 de las 40 previstas. 

 

2.4. LECCIONES APRENDIDAS 

 Capacidad Institucional del Beneficiario- Es importante tomar en cuenta en futuros programas las 
capacidades instaladas de los beneficiarios de las subvenciones y realizar un análisis profundo de las 

capacidades institucionales, además tener en cuenta dicho análisis a la hora de definir el arreglo de 
gestión más adecuado para su ejecución. 

 Los requerimientos de los programas del FCAS se han mostrado complejos para una institución débil 
y frágil como era la Mancomunidad de la Subcuenca del Río Chipillico.  

 En los programas donde existen debilidades institucionales, se recomienda incluir acciones de 
fortalecimiento institucional y de gestión de la propia institución que esté acorde con el análisis de las 

necesidades identificadas. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Unidad Básica de Saneamiento mejorada, 
Las Pircas 

Fotografía 2: Reservorio y sistema de 
cloración del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la Localidad de Canales-

Sapillica 

 

4. ENLACES DE INTERÉS 

 FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS  

 Oficina Técnica de Cooperación en Perú:  http://www.aecid.pe/que-hacemos/medio-
ambiente/agua-y-saneamiento/implementacion-de-servicios-de-agua-y-saneamiento-manejo-de-
residuos-solidos-y-afianzamiento-hidrico-en-la-mancomunidad-municipal-de-la-subcuenca-del-rio-
chipillico 
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